

小名浜港東地区人工島事業費の推移

港湾漁港課資料より 2009.04.3 県議団作成

1期計画総額 730億円 (単位:百万円)

(決算)	事業費総計	県負担分	県負担割合
94年度	219	139	63.5%
95年度	1,123	632	56.3%
96年度	1,777	1,564	88.0%
97年度	2,650	2,498	94.3%
98年度	3,038	2,141	70.5%
99年度	2,703	1,777	65.7%
00年度	1,554	1,096	70.5%
01年度	2,040	1411	69.2%
02年度	955	673	70.5%
03年度	825	660	80.0%
04年度	981	673	68.6%
05年度	1,558	949	60.9%
06年度	1,783	1,005	56.3%
07年度	1,835	929	50.6%
08年度当初予算	4,220	2,164	51.3%
08年度9月補正	126	88	69.8%
08年度12月補正	250	108	43.2%
08年度2月補正	2,089	986	47.2%
08年度合計	6,685	3,346	50.1%
09年度予算	5,424	3,272	60.3%
計	35,150	22,765	64.8%

*「事業費」には国直轄分を含む

ケーソン製作・据付数

07年度まで

	製作数	据付数	最終据付
県	74	72	80
国	17	15	92
計	91	87	172

08年度

県	5	2
国	10	7
計	15	9

※1個のケーソンを製作・据付けるのに約1億5,000万円。
 ※08年度のケーソンは補正で追加もあり、今後増える見込みです。